

Schlussrechnung Übersicht BG 2020-0453

Gestaltungsplan Luppenpark Hittnau

Jahr	Bezeichnung	Entscheid Gemeinderat	Entscheid GV	Investitionskredit	Zahlungen Emil Spörri Fonds	Vergütung Emil Spörri Fonds	Saldo Emil Spörri Fonds	Erfolgte Zahlungen	Mehr-/Minderkosten Investitionskredit	Bemerkungen
2015	Kontostand						583'688.80			01.01.2015
	RA Bösch Honorar				4'548.20		579'140.60			Wird mit dem Gestaltungsplan Emil Spörri Fonds 06.02.2015 belastet
	Projektierungskredit für Projektanpassung GR, 11. Februar 2015	40'000							0.00	Investitionskredit, Vollmacht an die GAL für GP Durchführungsverfahren gemäss GR Beschluss vom 08.07.2015
	Anpassung des Projekts "Neuformulierung"				40'000.00		539'140.60			Wird dem Emil Spörri Fonds 07.04.2015 belastet
	Zins					8755.35	547'895.95			Schluss-Saldo
2016	Luppenareal Schutzwürdigkeit					11'097.00	558'992.95			Gutschrift
	Zins					2'739.50	561'732.45			Ertrag
	Bereits getätigte Ausgaben vor 2017							97'441.20	-97'441.20	Projektvorschlag, formelle Aufstellung des Gestaltungsplans
2017	Projektierungskredit für Gestaltungsplan GR, 11. Dezember 2017			180'000.00					82'558.80	Ist für die Ausarbeitung des Gestaltungsplans gerechnet
	Zins					2'808.65	564'541.10			Ertrag
	Abrechnung Planungskosten Gemeinde							11'548.95	71'009.85	Externe Bauherrenunterstützung, Gebühren, Druckkosten
	Leistungen an GAL							15'581.50	55'428.35	GAL Kostenübernahme
2018	Vorprojekt Luppen Schlussrechnung				32'400.00		532'141.10			
	Zins					2'822.70	534'963.80			
	Gestaltungsplan Luppenareal Alterswgh.				17'468.70		517'495.10			
	Abrechnung Planungskosten Gemeinde							17'468.70	37'959.65	Externe Bauherrenunterstützung, Gebühren, Druckkosten
	Leistungen an GAL							32'400.00	5'559.65	Gestaltungsplan
2019	Zins					2'587.50	520'082.60			
	Ausgaben Luppenareal				59'512.35		460'570.25			Ausgaben IR 2019 (Konto 6379.00)
	Abrechnung Planungskosten Gemeinde							27'112.35	-21'552.70	Externe Bauherrenunterstützung, Gebühren, Druckkosten
	Leistungen an GAL							32'400.00	-53'952.70	Gestaltungsplan
2020	Zins					1'151.45	461'721.70			
	Ausgaben Luppenareal				7'157.90		454'563.80			Ausgaben IR 2020 (Konto 6379.00)
	Abrechnung Planungskosten Gemeinde							5'973.20	-59'925.90	Externe Bauherrenunterstützung, Gebühren, Druckkosten
	Abrechnung Emil-Spörri Fonds				161'087.15	31'962.15	454'563.80			Zwischentotal Zeitraum 2015 - 2020
Total bis 2020	Projektierungskredit für Gestaltungsplan			180'000.00				239'925.90	-59'925.90	GV 16. September 2019 Kostenüberschreitung von 9 1 %