

Schlussrechnung Übersicht BG 2020-0453

Baurechtsvertrag Luppenpark Hittnau

Jahr	Bezeichnung	Entscheid Gemeinderat	Entscheid GV	Investitionskredit	Zahlungen Emil Spörri Fonds	Vergütung Emil Spörri Fonds	Saldo Emil Spörri Fonds	Erfolgte Zahlungen	Mehr-/Minderkosten Investitionskredit	Bemerkungen
2021	Kredit für Baurechtsvertrag			22'000.00					22'000.00	Wird zulasten des Emil-Spörri-Fonds genehmigt GV 13. September 2021
	Ausarbeitung Baurechtsvertrag				11'818.50		90'407.95	11'818.50	10'181.50	Ausgaben IR 2021 Luppenareal (Konto 6379.00)
2022	Ausarbeitung Baurechtsvertrag				34'826.10		55'581.85	34'826.10	-24'644.60	Ausgaben IR 2022 Luppenareal (Konto 2092.00)
2023	Ausarbeitung Baurechtsvertrag				7'438.25		48'143.60	7'438.25	-32'082.85	Ausgaben 2023 Zwischenstand 02.08.2023
	Abrechnung Emil-Spörri Fonds				54'082.85		48'143.60			Zwischentotal Zeitraum 2020 - 2023
	Abrechnung Baurechtsvertrag			22'000.00				54'082.85	-32'082.85	Beim Baurechtsvertrag sind Mehrkosten entstanden Kostenüberschreitung von 245.8 %